

Planejamento Estratégico CAU/SP

Monitoramento de projetos e entregas

1º Semestre 2023

São destacados em **negrito** os avanços referentes ao 2º trimestre.

É aqui apresentada leitura-síntese das principais entregas estratégicas do CAU/SP, e de seu monitoramento, considerando o conjunto de Programas e Projetos Estruturantes definidos e pactuados no Planejamento Estratégico do CAU/SP 2022-2024



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

Monitoramento: projetos e entregas em dezembro de 2022

Na comparação dos Diagramas de Monitoramento de Dezembro e Junho de 2022, fica evidente o andamento dos Projetos Estruturantes e Entregas e, principalmente, a pactuação e compatibilização dos objetivos e cronogramas de planejamento e execução.



legenda

- situação crítica
- ponto de atenção
- andamento conforme cronograma



Síntese qualitativa das entregas: Programa CAU/SP 10+

No 1º semestre de 2023, é destacada a implementação articulada dos Projetos Estruturantes 10+_Concurso e 10+_Ocupação, considerando que: o Concurso Público Nacional de Arquitetura para reforma do edifício-sede constitui ferramenta estratégica para a Valorização Profissional e para a orientação de Instituições Públicas acerca desta modalidade de contratação; e que o Concurso e a Ocupação servem à consolidação da sede do CAU/SP na cidade de São Paulo como endereço de referência para a Arquitetura e Urbanismo, constituindo espaço aberto a profissionais e à sociedade e, enfim, contribuindo também com a ativação e ressignificação do Triângulo Histórico da cidade. Além disso, o período foi marcado pelo desenvolvimento das atividades iniciais de contratações realizadas em 2022, como é o caso do Diagnóstico de Profissionais e IES, dos projetos fomentados de Residência Técnica, e da Campanha de Valorização Profissional.

10+_Concurso Casa da Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

- Homologação do resultado da 1a fase em 08/02, considerando o recebimento de 29 projetos;
- Divulgação do resultado da 2a fase em 17/03, sendo o resultado homologado em 03/04;
- **Realização de cerimônia de premiação e exposição dos projetos de 03/04 a 12/05;**
- **Contratação do escritório responsável pelo projeto vencedor para elaboração dos anteprojetos, projetos executivos e complementares;**

10+_Ocupação

- Início da Adequação predial da sede da capital na Rua Quinze de Novembro 194, em fevereiro;

- Realização de ações voltadas à ocupação e ativação do térreo da sede na capital em articulação ao território urbano, servindo à promoção da Arquitetura e Urbanismo pra todos e ao exercício ético e qualificado da profissão, com destaque para:
 - Participação no Festival Cidade do Futuro com exibição de documentários no térreo da sede na capital, com um público total estimado de 30 pessoas;
 - II Encontro de Arquitetos(as) e Urbanistas Negros(as) do estado de São Paulo, roda de conversa e intervenção artística no térreo da sede, com um público total estimado de 50 pessoas;
 - Roda de Conversa Arquiteta e urbanista servidora pública como parte de uma programação de debates e lives em referência ao Março da Mulher;
 - **Realização da exposição "um nove quatro" com os projetos participantes, menções, destaques e premiados no Concurso Público Nacional de Arquitetura para reforma do edifício-sede do CAU/SP;**
 - **Participação na Virada ODS da cidade de São Paulo, com a Agenda Urbana e Ambiental;**
 - **Divulgação, no térreo da sede, da Campanha de Valorização Profissional;**
 - Conclusão da concepção e produção de exposição de caráter experimental e exemplar com mobiliário que promova a ocupação e ativação do térreo da Sede, em articulação com o território;
- ### 10+_Diagnóstico
- Início das atividades da empresa especializada em concepção e realização de pesquisa amostral, coleta, tratamento, sistematização, georreferenciamento, análise e publicação de dados;
 - **Entrega dos resultados preliminares do Atlas da Arquitetura e Urbanismo no Estado de São Paulo; Desenvolvimento do questionário para a "survey" com profissionais e Instituições de Ensino Superior;**
- ### 10+_Residência Técnica
- Monitoramento dos 3 Termos de Fomento de Capacitação em Residência Técnica;
- ### 10+_Comunicação
- Elaboração e divulgação da Campanha de Valorização Profissional do Conselho **em mídias digitais e também no Metrô da capital; Início da construção de editais de contratação de espaços de mídias no interior do estado, veiculação em rádio e relógios para veiculação pós processo eleitoral.**
 - Conclusão da revisão do Site a aplicação de Acessibilidade Digital;
 - Início da revisão do Portal da Transparência, **com levantamento e estruturação dos links;**
 - Publicação da Revista Móbile 25 - Cotidiano, composta por Chamada Aberta de Trabalhos; e **realização da Chamada Aberta para a edição 26 – Futuro;**

Síntese qualitativa das entregas: Programa CAU/SP Valorização Profissional

No 1º semestre de 2023, são continuadas as ações previstas de Valorização Profissional já planejadas e iniciadas em 2022, com destaque para as ações orientativas, de capacitação, reconhecimento e fomento:

Valorização_Fomento

- Monitoramento e **finalização** dos Termos de Fomento para Apoio à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) - 003/2022;
- Monitoramento dos Termos de Fomento para Ações de Acervo e Memória, Capacitação, Apoio a Projetos e Assistência Técnica - 006/2022;
- Monitoramento dos Termos de Fomento para Projetos de Fomento de Capacitação, Assessoria Técnica e Difusão em Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social – ATHIS+ - 005/2022;
- Recebimento de 15 projetos para Edital de Fomento para Projetos de Desenvolvimento e Execução de Práticas Pedagógicas em Arquitetura e Urbanismo em Escolas de Ensino Fundamental no Território Paulista (CAU Educa); **Assinatura de 6 TFs iniciados em Maio; Monitoramento dos projetos**; Este edital merece destaque por seu caráter inovador, aproximando Conselho, profissionais e sociedade;
- **Lançamento do Edital 003/2023 para Projetos de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social e de cursos de Capacitação em ATHIS; fase de habilitação dos trabalhos classificados**;
- **Lançamento do Edital 004/2023 para Projetos de Fomento para Ações de Capacitação - CAU CAPACITA; inscrições prorrogadas até 23/07**;
- **Lançamento do Edital 005/2023 para Projetos de Apoio à Assistência Técnica para Preservação do Patrimônio Cultural; em análise**;

Valorização_Reconhecimento

- Publicação da Chamada Pública para o Prêmio Projetando Futuro CAU/SP 2023, em 02/02; **habilitação e início da avaliação dos 181 trabalhos**;
- Recebimento de 39 projetos na Chamada Pública para o Prêmio Construindo o Presente CAU/SP 2022; **homologação dos 10 premiados em 14/06**;

Valorização_Atuação Profissional

- **Realização de apoio institucional à CASACOR São Paulo, o que promoveu a ampliação da participação dos profissionais, considerando que no estado de São Paulo 62% atuam principalmente em Arquitetura de Interiores**;
- **Publicação de materiais orientativos em versão impressa e digital: "Guia para divulgação profissional e boas práticas em mídias sociais"; "Orientações sobre Responsabilidades Técnicas nos Processos de Aprovação"; "Manual de Orientação Profissional: o arquiteto e urbanista e o patrimônio cultural"; "Agenda Urbana e Ambiental para o Território Paulista"**;
- Publicação da Chamada Pública para Inscrição de Arquitetos(as) e Urbanistas para Prestação de Assistência Técnica, como parte do Convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 20/03; **publicação da lista final com 158 inscritos; lançamento da nova lista de credenciamento em 02/06**;
- Lançamento da plataforma do Programa de Benefícios do CAU/SP em fevereiro; no período foram credenciadas **13 empresas**;
- Realização de ações e eventos conduzidos pelas Comissões e Áreas do CAU/SP com foco nas áreas finalísticas.

Síntese qualitativa das entregas: Programa CAU/SP Digital

O primeiro trimestre de 2023 se caracterizou como um período de consolidação para os Projetos e Entregas do Programa CAU/SP Digital, com destaque para o início da entrega de reformulação do Portal de Transparência, e a internalização de projetos que agora concluídos passam a integrar as ações rotineiras do Conselho.

Digital_Gestão Integrada

- O SEI está 100% concluído, com mais de 2000 processos já tramitados internamente em 2023, e agora passa a integrar as atividades rotineiras do Conselho.
- Entrega Prodesp, levantamento dos processos de atendimento concluída, arquitetura da solução definida, árvore de atendimento do Conselho estruturada. **No 2º trimestre foram implementados os Dash Boards e Relatórios de Gestão, e parametrizados os SLA's.**
- Entrega Equipamentos e Infra, elaboração de Termo de Referência para aquisição do sistema PABX. **No 2º trimestre foi publicado o Edital para aquisição do sistema PABX, com data da seção prevista para 05 de julho.**
- Entrega Convênios e Parcerias para Registro, retomada das tratativas com a CEDESP para automatização da coleta de dados biométricos para emissão do registro profissional

Digital_Gestão Participativa

- Início da reformulação do Portal de Transparência do Conselho, visando fomentar a transparência ativa do Conselho e facilitar o acesso à sociedade
- **Inclusão da seção de "Prestação de Contas" no Portal de Transparência, permitindo mais agilidade e transparência nas informações do Conselho. O segundo trimestre para esta entrega também foi destinada a organização dos links que farão parte do portal, e a finalização de indicações pelas áreas técnicas das suas informações que deverão compor o portal . Foram iniciados estudos referentes a aplicação da nova template enviada pelo CAU/BR.**
- Entrega da reformulação da estrutura e página principal do site do CAU/SP foi concluída
- Entrega da acessibilidade digital que foi realizada em conjunto com a reformulação do site do Conselho também foi concluída

Síntese qualitativa das entregas: Programa CAU/SP Território Paulista

O programa CAU no Território teve parte considerável de suas entregas concluídas no início de 2023, a partir da revisão de seus projetos e a incorporação das iniciativas nas ações rotineiras do Conselho. As principais ações estão concentradas nos Projetos Estruturantes Território Casas da Arquitetura e Urbanismo Regionais e Território Profissionais

Território_Profissionais

- Entrega da Aproximação Profissionais, início da elaboração do Fórum dos Escritórios Regionais programado para junho de 2023 . **2º Trimestre Realização do Fórum Regional em todos os 10 Escritórios Descentralizados**
- Entrega Capacitação Profissionais, elaborada proposta e cronograma da Apresentação Técnica com previsão de 50 apresentações, 5 por Escritório Regional de março a dezembro. **2º Trimestre Realizadas 3 rodas de conversa com egressos.**
- **Foram realizadas 34 palestras para profissionais e Estudantes no 1º Semestre de 2023, sendo 23 realizadas em Instituições de Ensino Superior, e 30 delas foram realizadas fora de São Paulo, reforçando o objetivo do Programa.**

Território_Poder Público

- Protocolo de Intenções firmado com o município de Bauru; Acordo de Cooperação Técnica firmado com o município Suzano; Avanço no desenvolvimento de Plano de trabalho com o CONDEMAT. **No segundo trimestre o foco do projeto ficou no desenvolvimento dos planos de trabalhos dos acordos já firmados**
- 6 novas indicações de profissionais Arquitetos e Urbanistas para os conselhos municipais de: CONPPAC, Comissão de Regularização Fundiária Urbana de Sertãozinho, COMPHAP, COMDEMA Porto Feliz, COMDEMA, CONSEMA. **Segundo trimestre mais 3 novas indicações para os seguintes Conselhos municipais: C MPU prefeitura, SEMIL - Ciclo Comitê Paulista e CONSEMA**
- **2º Trimestre aproximação de 07 prefeituras, foram elas: Sorocaba, Caçapava, Araraquara, Bauru, Diadema, Santo André e São Caetano do Sul**
- Entrega de Capacitações passa a integrar as ações rotineiras do Conselho.

Território_Casas da Arquitetura e Urbanismo Regionais

- Elaboração e finalização do Organograma dos Escritórios Regionais, que foi incorporado a revisão geral do Organograma do CAU/SP
- Elaboração da Identidade Visual dos Escritórios Regionais em andamento
- Aquisição de Mobiliário para adequação dos Escritórios Regionais em Casas da Arquitetura e Urbanismo
- **2º Trimestre :Reforma do Escritório Regional de Presidente Prudente**

Planejamento Estratégico CAU/SP

Monitoramento de projetos e entregas
1º Semestre 2023

FIM



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo